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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Алтайский край)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Алтайский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Алтайский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Губин Д.С. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Безрукова Е.Е.Руководитель регионального проекта Министр культуры Алтайского края

Аристов Д.П.Администратор регионального проекта Заместитель министра культуры Алтайского края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

культуры Алтайского края"

Государственная программа Алтайского края "Развитие

культуры Алтайского края"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

культуры Алтайского края"

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы

и развития отрасли" государственной программы Алтайского

края "Развитие культуры Алтайского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

13,0000 2020

0,0000 14,0000 27,0000 28,0000 29,0000 38,0000 56,0000

ЕдиницаФП Ведомственна

я информация

Министерства

культуры

Алтайского

края

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

1,0000 2020

0,0000 4,0000 6,0000 9,0000 11,0000 14,0000 20,0000

ЕдиницаФП Ведомственна

я информация

Министерства

культуры

Алтайского

края

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

Единица 38,0000

38,00

00

30,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

Единица 14,0000

14,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

5,0

000

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 8

детских школ

искусств по видам

искусств.  Все это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -6,0

000

8,0

000

-

1.2

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

В рамках

национального

проекта

«Культура» с 2022

года начнется

реализация нового

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -6,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направления,

призванного

помочь

муниципальным

музеям приобрести

новое

оборудование и

сделать экспозиции

более

современными.

1.3

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 22,

000

0

К 2024 году будут

созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 33

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

 Основание для

выделения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

11,0000 2021

- -22,

000

0

33,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектам РФ

средств из

федерального

бюджета РФ для

приобретения

музыкальных

инструментов,

оборудования и

учебных

материалов:

наличие

потребности в

музыкальных

инструментах,

оборудовании и

учебных

материалах,

необходимых для

реализации

дополнительных

предпрофессиональ

ных

общеобразовательн

ых программ в

области искусств в

ДШИ и основных

образовательных

программ среднего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования в

училищах.

Алтайский край

самостоятельно

определяет ДШИ и

училища,

подлежащие

оснащению.

Реализация

мероприятия

регламентирована

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации. от

15.04.2014 г. № 317

"Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

культуры и

туризма"

(приложение 8)."

1.4

Проведена реновация Едини

- - - - -

Под реновацией Строител

0,0000 2021

- -- 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

ца

понимается улучше

ние и

преобразование

организаций

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Реставрация и

приспособление

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для современного

использования

здания КГБУ

«Государственный

художественный

музей Алтайского

края»,

расположенного по

адресу: пр. Ленина,

д. 88, г. Барнаул,

позволит использо

вать

мультимедийные

технологии,

новейшие

инженерные и

коммуникационны

е системы.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

населению,

вовлечению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.

1.5

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Оснащение

театров,

находящихся в

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

6,0

000

Отбор Алтайского

края как субъекта

Российской

Федерации был

проведен на основе

представленных

заявок.

 Критериями

отбора субъектов

Российской

Федерации для

предоставления

бюджетных

ассигнований из

федерального

бюджета являются:

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2021

- -7,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- обеспеченность

субъекта

Российской

Федерации

сельскими

учреждениями куль

турно-досугового

типа;- наличие в

региональной

программе

мероприятий по

созданию новых

учреждений

культурно-

досугового типа в

сельской

местности;

- наличие

утвержденной в

установленном

порядке проектно-

сметной

документации,

имеющей

положительное

заключение

государственной

экспертизы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектной

документации и

положительное

заключение о

достоверности

определения

сметной стоимости

объекта

капитального

строительства (в

случае, если

проведение этой

экспертизы в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации

является

обязательным), а

также наличие

сметы расходов на

капитальный

ремонт объектов,

утвержденной

уполномоченным

исполнительным

органом

государственной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти субъекта

Российской

Федерации.

Для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет капитального

ремонта сельских

культурно-

досуговых

объектов.

Капитальный

ремонт позволит

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

оборудованием.

1.7

Реконструированы и

капитально

Единиц

а

- - - - -

Реконструкция и

капитальный

Строител

ьство

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

В 2023 году будет

капитально

отремонтирован 1

муниципальный

музей в г.

Заринске.

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

5,0

000

Главные задачи

проекта:

- повышение

качества жизни и

доступность

культурных услуг

для всех слоев

населения; -

предоставление

достоверной,

проверенной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2021

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информации в

непосредственной

близости от места

жительства; -

равные

возможности для

городских и

сельских жителей в

доступе к

информации и

современным

технологиям; -

создание

комфортных

условий для

посещения

библиотек людям с

ограниченными

возможностями

здоровья; -

предоставление

новых

возможностей для

образования и

самореализации; -

формирование

нового

позитивного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имиджа

современных

библиотек

Алтайского края.

Созданные

модельные

библиотеки станут

культурно-

интеллектуальным

и центрами для

жителей своего

населенного

пункта благодаря

обновленным

книжным фондам,

 современному

оборудованию,

доступу к сети

«Интернет» и НЭБ,

удобному

пространству для

чтения,

самообразования,

групповых занятий

и встреч. В

модельных

библиотеках

создается
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступная среда

для людей с ОВЗ.

 Таким образом,

развитие сети

модельных

библиотек

приведет к росту

интеллектуального

и культурного

развития населения

как в городских,

так и в сельских

поселениях.

 Проект направлен

на аудиторию всех

возрастов и

профессий. При

создании

модельных

библиотек

учитывается

контекст ее

расположения и

пожелания

живущих в

населенном пункте

граждан.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность

культурно-

развлекательных

услуг будет

обеспечена за счет

приобретения 3

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -3,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование.

1.1

0

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Драйвером

регионального

проекта

«Культурная среда

Алтайского края»

станет центр

культурного

развития, который

будет построен по

типовому проекту

в городе

Рубцовске. Центр

культурного

развития – это

многофункциональ

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ное культурное

пространство с

концертным залом,

музейно-

выставочным

пространством,

библиотекой,

помещениями для

занятий

творчеством,

сервисными

зонами. В итоге

реализации

проекта доступ к

современным

услугам ЦКР

получат не менее

70 000 человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.1

0,000,00 0,000,00 15 254,55 38 753,1623 498,61

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 15 254,55 38 753,1623 498,61

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 15 254,55 38 753,1623 498,61

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 15 254,55 38 753,1623 498,61

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.2

167 698,600,00 0,000,00 0,00 477 435,80309 737,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

167 698,600,00 0,000,00 0,00 477 435,80309 737,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

167 698,600,00 0,000,00 0,00 477 435,80309 737,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

167 698,600,00 0,000,00 0,00 167 698,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.3

30 296,800,00 72 926,000,00 21 102,04 158 858,7434 533,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

30 296,800,00 72 926,000,00 21 102,04 158 858,7434 533,90

бюджет субъекта1.3.1.1.

30 296,800,00 72 926,000,00 21 102,04 158 858,7434 533,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

30 296,800,00 72 926,000,00 21 102,04 158 858,7434 533,90

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

30 296,800,00 72 926,000,00 21 102,04 158 858,7434 533,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

30 296,800,00 72 926,000,00 21 102,04 158 858,7434 533,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.4

40 404,0032 845,90 55 640,400,00 65 656,70 218 398,8023 851,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

40 404,0032 845,90 55 640,400,00 65 656,70 218 398,8023 851,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

40 404,0032 845,90 55 640,400,00 65 656,70 218 398,8023 851,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

40 404,0032 845,90 55 640,400,00 65 656,70 218 398,8023 851,80

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

40 404,0032 845,90 55 640,400,00 65 656,70 218 398,8023 851,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

40 404,0032 845,90 55 640,400,00 65 656,70 218 398,8023 851,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.5

8 271,630,00 0,000,00 35 530,40 64 105,1320 303,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

8 271,630,00 0,000,00 35 530,40 64 105,1320 303,10

бюджет субъекта1.5.1.1.

8 271,630,00 0,000,00 35 530,40 64 105,1320 303,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

8 271,630,00 0,000,00 35 530,40 57 873,4914 071,46

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

8 271,630,00 0,000,00 35 530,40 57 873,4914 071,46

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

8 271,630,00 0,000,00 35 530,40 57 873,4914 071,46

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.6

15 000,0015 000,00 10 000,000,00 0,00 45 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

15 000,0015 000,00 10 000,000,00 0,00 45 000,005 000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

15 000,0015 000,00 10 000,000,00 0,00 45 000,005 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

15 000,0015 000,00 10 000,000,00 0,00 45 000,005 000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

15 000,0015 000,00 10 000,000,00 0,00 45 000,005 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

15 000,0015 000,00 10 000,000,00 0,00 45 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.7

53 110,1053 110,10 0,000,00 42 999,30 149 219,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

53 110,1053 110,10 0,000,00 42 999,30 149 219,500,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

53 110,1053 110,10 0,000,00 42 999,30 149 219,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

53 110,1040 404,00 0,000,00 42 999,30 136 513,400,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

53 110,1040 404,00 0,000,00 42 999,30 136 513,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

53 110,1040 404,00 0,000,00 42 999,30 136 513,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.8

0,000,00 0,000,00 25 077,10 47 855,6022 778,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 25 077,10 47 855,6022 778,50

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 25 077,10 47 855,6022 778,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.9

0,000,00 0,000,00 17 767,70 36 125,4018 357,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 17 767,70 36 125,4018 357,70

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 17 767,70 36 125,4018 357,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 17 767,70 36 125,4018 357,70

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 17 767,70 36 125,4018 357,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 17 767,70 36 125,4018 357,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 100 956,00 138 566,40 314 781,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

458 060,81 223 387,79 1 235 752,13

0,00 314 781,13100 956,00 138 566,40 458 060,81 223 387,79 1 235 752,13

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 498,61

23 498,610,000,000,000,00

1.2. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

3 000,00 7 600,00 10 635,00 17 448,00 25 448,00 30 448,00

309 737,20

309 737,2

0

165 448,0

0

55 448,0050 448,0040 448,00

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 533,90

34 533,900,000,000,000,00

1.4. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 851,80

23 851,8011 925,9011 925,900,000,00

1.5. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 303,10

20 303,105 000,005 000,000,000,00

1.6. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

5 000,005 000,005 000,000,000,00

1.7. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



29

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

1.8. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 778,50

22 778,5022 778,5022 778,500,000,00

1.9. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 357,70

18 357,7018 357,7018 357,700,000,00

ИТОГО:

3 000,00 7 600,00 10 635,00 17 448,00 25 448,00 30 448,00

458 060,81

458 060,8

1

228 510,1

0

118 510,1

0

50 448,0040 448,00



30

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда Алтайского края» направлена на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры

культуры и реновации региональных и муниципальных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны.

В результате проекта жители городов и сел к 2024 году получат 1 новый и 10 модернизированных объектов культуры. Драйвером станет ЦКР, который будет

построен по типовому проекту в городе с количеством жителей до 300 тыс. человек. ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с

концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством, сервисными зонами. Для жителей других

населенных пунктов доступность культурно-развлекательных услуг организаций культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и

капитального ремонта 7 культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить

культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будут

осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании краевого бюджета, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет

средств муниципальных бюджетов.  Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность

культурно-массовых мероприятий будет обеспечена за счет приобретения в 2024 году 6 передвижных многофункциональных культурных центров.

Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и

мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов. С

целью развития художественного образования к 2024 году 33 учреждения будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных

инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса. Будет

проведена  реставрация и приспособление для современного использования здания музея. Для повышения качества библиотечного обслуживания будет

создано к 2022 году 5 модельных библиотек.  Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом,

доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической

печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБ и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а

также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации,

изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. В рамках национального проекта «Культура» с 2022 года начнется реализация нового

направления, призванного помочь муниципальным музеям приобрести новое оборудование и сделать экспозиции более современными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

Драйвером регионального

проекта «Культурная среда

Алтайского края» станет

центр культурного

развития, который будет

построен по типовому

проекту в городе

Рубцовске. Центр

культурного развития – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

музейно-выставочным

пространством,

библиотекой, помещениями

для занятий творчеством,

сервисными зонами. В

итоге реализации проекта

доступ к современным

услугам ЦКР получат не

менее 70 000 человек.

Аристов Д.П.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение по результатам

государственных экспертиз

-

Зыков Ф.В.

31.12.2022

01 03 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Зыков Ф.В.

01.04.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

го хозяйства

Алтайского

края

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Зыков Ф.В.

01.04.2023

13 15 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

ссылка на закупку в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Морозов А.В.

31.05.2023

12 14 ЕИС Закупки-

1.1.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Морозов А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.1.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Муниципального

образования

-

Морозов А.В.

30.09.2023

07 10 ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Муниципального

образования

-

Морозов А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.1.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

товарные накладные

-

Морозов А.В.

30.09.2024

04 06 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Аристов Д.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

форма КС-2

-

Морозов А.В.

31.10.2024

05 07 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.1.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

типовая форма -КС-2

-

Морозов А.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

1.1.13

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Муниципального

образования

-

Морозов А.В.

30.11.2024

06 08 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.1.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Акт типовая форма КС-2

-

Морозов А.В.

31.12.2024

10 12 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.1.15

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Морозов А.В.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества произведена",

значение: 0.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Отчет Министерства

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального

хозяйства Алтайского края

-

Морозов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зыков Ф.В.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации"

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность культурно-

развлекательных

услуг будет обеспечена за

счет приобретения 3

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование.

Бочаров А.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

-

Чернова И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ о предоставлении

бюджетных ассигнований

на обеспечение учреждений

культуры

специализированным

автотранспортом для

обслуживания сельского

населения

-

Бочаров А.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Товарная накладная

(универсальный

передаточный документ)

-

Бочаров А.Ю.

31.10.2023

05 02 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Чернова И.С.

30.11.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ о предоставлении

бюджетных ассигнований

на обеспечение учреждений

культуры

специализированным

автотранспортом для

обслуживания сельского

населения

-

Чернова И.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.2.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Товарная накладная

(универсальный

передаточный документ)

-

Бочаров А.Ю.

31.10.2024

06 07 ведомственна

я

информация

Министерств

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а культуры

Алтайского

края

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

организаций отрасли

Аристов Д.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я

информация

Министерств

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на улучшение качества

культурной среды "

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

благоустройству с целью

создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных для людей

с ограниченными

возможностями здоровья.

Реставрация и

приспособление для

современного

использования здания КГБУ

«Государственный

художественный музей

Алтайского края»,

расположенного по адресу:

пр. Ленина, д. 88, г.

Барнаул,

позволит использовать  мул

ьтимедийные технологии,

новейшие инженерные и

коммуникационные

системы. Реновация будет

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Алтайского

края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

населению, вовлечению

различных социальных

групп в культурную

деятельность и, как

следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

1.3.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение

-

Никифорова

Ю.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

03 14 --

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части результата

соответствующего проекта)",

Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

министерства

культуры

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информацион

ная система

министерства

культуры

-

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Отчет промежуточный

отчет о технической

готовности объекта

-

Никифорова

Ю.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

министерства

культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

министерства

культуры

-

1.3.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет учреждения на базе

которого будет произведена

реконструкция

-

Морозов А.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ведомственна

я

информация

министерства

культуры

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Аристов Д.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на закупку в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Морозов А.В.

31.07.2024

07 13 ЕИС Закупки-

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на закупку в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Морозов А.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Морозов А.В.

15.08.2024

13 04 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.3.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

типовая форма КС-2

-

Морозов А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.3.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

товарная накладная

(универсальный

передаточный документ)

-

Морозов А.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

форма КС-2

-

Морозов А.В.

30.11.2024

05 07 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.3.16

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет учреждения на базе

которого будет произведена

реконструкция

-

Морозов А.В.

30.11.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Министерства культуры

-

Морозов А.В.

30.11.2024

02 15 ведомственна

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Алтайского края информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

1.3.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

типовая форма КС-2

-

Морозов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

товарная накладная

(универсальный

передаточный документ)

-

Морозов А.В.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Алтайского

края

-

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

К концу 2024 года будет

реконструировано,

Аристов Д.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ведомственна

я

Да



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

капитально

отремонтировано 8 детских

школ искусств по видам

искусств.  Все это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

1.4.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

30.09.2021

04 06 --

1.4.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2021

05 07 --

1.4.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

Заключение

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

06 08 --

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Аристов Д.П.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Аристов Д.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Алтайского

края

1.4.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

типовая форма КС-2

-

Никифорова

Ю.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

20.11.2022

04 06 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2022

05 07 ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерств

а культуры

Алтайского

края

1.4.14

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение по результатам

государственных экспертиз

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.15

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

06 08 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

положительное заключение

государственной

-

Никифорова

Ю.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

03 ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

экспертизырезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Алтайского

края

1.4.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.23

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Администрации

муниципального района

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2023

06 10 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Никифорова

Ю.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Алтайского

края

1.4.31

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Администрации

муниципального района

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.4.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 Отбор Алтайского края как

субъекта Российской

Федерации был проведен на

основе представленных

заявок. Критериями отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

являются:

- обеспеченность субъекта

Российской Федерации

сельскими

учреждениями культурно-

досугового типа;- наличие

в региональной программе

мероприятий по созданию

новых учреждений

культурно-досугового типа

в сельской местности;

- наличие утвержденной в

установленном порядке

проектно-сметной

документации, имеющей

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

положительное заключение

о достоверности

Аристов Д.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определения сметной

стоимости объекта

капитального строительства

(в случае, если проведение

этой экспертизы в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

является обязательным), а

также наличие сметы

расходов на капитальный

ремонт объектов,

утвержденной

уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

субъекта Российской

Федерации.

Для жителей сельских

населенных пунктов

доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет капитального

ремонта сельских

культурно-досуговых

объектов. Капитальный

ремонт позволит

модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждения оборудованием.

1.5.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

30.09.2021

05 07 --

1.5.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2021

06 08 --

1.5.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2021

07 09 --

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

08 10 --

1.5.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Чернова И.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

-

Чернова И.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Аристов Д.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

20.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

типовая форма КС-2

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.14

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

07 ведомственна

я

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Алтайского

края

1.5.15

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на закупку в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Чернова И.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ЕИС Закупки-

1.5.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ссылка на закупку в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Чернова И.С.

31.12.2022

17 19 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Чернова И.С.

31.12.2022

18 20 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарная накладная

(универсальный

передаточный документ)

-

Чернова И.С.

31.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Никифорова

Ю.А.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Аристов Д.П.

30.06.2023

02 04 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Аристов Д.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Администрации

муниципального района

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2023

07 10 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2023

09 01 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

-

Чернова И.С.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Электронный бюджет»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Никифорова

Ю.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.5.31

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Алтайского

края

1.5.33

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Аристов Д.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.34

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Администрации

муниципального района

-

Никифорова

Ю.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информацион

ная система

министерства

культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.36

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

типовая форма КС-2

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи" В рамках национального

проекта «Культура» с 2022

года начнется реализация

нового направления,

призванного помочь

муниципальным музеям

приобрести новое

Безрукова Е.Е.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование и сделать

экспозиции более

современными.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

10.11.2022

03 07 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

30.11.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

-

Чернова И.С.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Электронный бюджет»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

28.02.2023

03 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Единица

Отчет министерства

культуры о ходе реализации

результата

-

Аристов Д.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информацион

ная система

Министерств

а культуры

-

1.6.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

31.10.2023

12 14 ведомственна

я

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а культуры

Алтайского

края

1.6.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.11

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.12

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Алтайского

края

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарная накладная

(универсальный

передаточный документ)

-

Чернова И.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.17

Контрольная точка "

Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

типовая форма КС-2

-

Чернова И.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

Главные задачи проекта:

- повышение качества

жизни и доступность

Бочаров А.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я

информация

Министерств

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурных услуг для всех

слоев населения; -

предоставление

достоверной, проверенной

информации в

непосредственной близости

от места жительства; -

равные возможности для

городских и сельских

жителей в доступе к

информации и

современным технологиям;

- создание комфортных

условий для посещения

библиотек людям с

ограниченными

возможностями здоровья; -

предоставление новых

возможностей для

образования и

самореализации; -

формирование нового

позитивного имиджа

современных библиотек

Алтайского края.

Созданные модельные

библиотеки станут

культурно-

интеллектуальными

центрами для жителей

своего населенного пункта

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Алтайского

края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благодаря обновленным

книжным фондам,

 современному

оборудованию, доступу к

сети «Интернет» и НЭБ,

удобному пространству для

чтения, самообразования,

групповых занятий и

встреч. В модельных

библиотеках создается

доступная среда для людей

с ОВЗ. Таким образом,

развитие сети модельных

библиотек приведет к росту

интеллектуального и

культурного развития

населения как в городских,

так и в сельских

поселениях. Проект

направлен на аудиторию

всех возрастов и профессий.

При создании модельных

библиотек учитывается

контекст ее расположения и

пожелания живущих в

населенном пункте

граждан.

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет КГБУ "Алтайская

краевая универсальная

научная библиотека им.

-

Егорова Т.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

В.Я. Шишкова"результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет КГБУ "Алтайская

краевая универсальная

научная библиотека им.

В.Я. Шишкова"

-

Егорова Т.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Чернова И.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

-

Чернова И.С.

15.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет КГБУ "Алтайская

краевая универсальная

научная библиотека им.

В.Я. Шишкова"

-

Егорова Т.И.

15.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Решение Министерства

культуры РФ об объявлении

победителей

-

Чернова И.С.

31.07.2022

07 09 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

15.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет КГБУ "Алтайская

краевая универсальная

научная библиотека им.

В.Я. Шишкова"

-

Егорова Т.И.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет КГБУ "Алтайская

краевая универсальная

научная библиотека им.

-

Егорова Т.И.

15.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В.Я. Шишкова"результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Алтайского

края

1.7.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения ",

Единица

Соглашение из системы

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Чернова И.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.06.2023

03 06 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Чернова И.С.

30.11.2023

06 04 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

-

Чернова И.С.

16.12.2023

Взаимо

связь с

иными

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.20

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения ",

Единица

Соглашение из системы

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.7.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет муниципального

образования

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

К 2024 году будут созданы

условия для повышения

качества художественного

образования в 33

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами. Основание

для выделения субъектам

РФ средств из федерального

бюджета РФ для

приобретения музыкальных

Бочаров А.Ю.

01.01.2022 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инструментов,

оборудования и учебных

материалов:

наличие потребности в

музыкальных

инструментах,

оборудовании и учебных

материалах, необходимых

для реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных

программ в области

искусств в ДШИ и

основных образовательных

программ среднего

профессионального

образования в училищах.

Алтайский край

самостоятельно определяет

ДШИ и училища,

подлежащие оснащению.

Реализация мероприятия

регламентирована Постанов

лением Правительства

Российской Федерации. от

15.04.2014 г. № 317 "Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры и туризма"

(приложение 8)."

1.8.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

28.02.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

15.06.2022

05 08 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2022

07 09 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет КГБУ "Алтайский

краевой учебно-

методический центр по

художественному

образованию" о

достижении результатов

использования субсидии в

разрезе муниципальных

образований

-

Чернова И.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.8.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет КГБУ "Алтайский

краевой учебно-

методический центр по

художественному

образованию"

-

Чернова И.С.

30.11.2022

09 11 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

-

Чернова И.С.

01.12.2022

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Электронный бюджет»

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

01.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарная накладная

(универсальный

передаточный документ)

-

Чернова И.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.8.10

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Единица

Отчет КГБУ «Алтайский

краевой учебно-

методический центр по

художественному

образованию»

-

Чернова И.С.

01.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

края

1.8.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения "

Соглашение из системы

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение из системы

ГИИС "Электронный

-

Чернова И.С.

29.02.2024

03 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-



100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

бюджет"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.8.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.8.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Отчет КГБУ "Алтайский

краевой учебно-

методический центр по

художественному

образованию"

-

Чернова И.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.9

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

Оснащение театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

позволит модернизировать

пространство, восстановить

Безрукова Е.Е.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

края

1.9.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.9.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет учреждения

-

Бочаров А.Ю.

31.10.2023

05 21 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.9.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет учреждения

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2023

19 17 ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Бочаров А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.9.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.9.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Бочаров А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.9.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет учреждения

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Алтайского

края

1.9.12

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет учреждения

-

Бочаров А.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.9.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет муниципального

образования

-

Бочаров А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.10

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев. В 2023

году будет капитально

отремонтирован 1

муниципальный музей в г.

Заринске.

Безрукова Е.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информацион

ная система

министерства

культуры

Нет

1.10.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения ",

Единица

Соглашение из системы

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Чернова И.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Никифорова

Ю.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.10.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Алтайского

края

1.10.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение между

Министерством культуры

Алтайского края и

Министерством культуры

Российской Федерации в

системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения ",

Единица

Соглашение из системы

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Чернова И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Никифорова

Ю.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

0

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

-

Никифорова

Ю.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Министерств

а культуры

Алтайского

края

-

1.10.1

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Министерства

культуры Алтайского края

об использовании субсидии

в системе ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Чернова И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.1

2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Отчет Муниципального

образования

-

Никифорова

Ю.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Алтайского

края
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Алтайский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Топчихинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Завьяловский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Бийский муниципальный район 1,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Славгород 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Алтайский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - 3,00 6,00 8,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -3,003,00 3,00- -

Смоленский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Завьяловский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Романовский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2021

- - - 4,00 7,00 9,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2021

- - - -3,003,00 3,00- -

Топчихинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Бийский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Завьяловский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 2

2021

- - - 3,00 6,00 6,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

2

2021

- - - -1,001,00 1,00- -

город Славгород Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 - - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Безрукова Е. Е. Министр культуры

Алтайского края

Губин Д. С. 15

2 Администратор регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Чернова И. С. Начальник программно-

аналитического отдела

Безрукова Е. Е. 20

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

5 Участник регионального

проекта

Зыков Ф. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

строительства и

промышленности

строительных материалов

Гилев И. В. 1

6 Участник регионального

проекта

Никифорова Ю. А. Начальник отдела

строительства и ресурсного

обеспечения

Безрукова Е. Е. 20

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 1

8 Участник регионального

проекта

Карпова Е. В. Директор КАУ "Алтайский

государственный Дом

народного творчества"

Безрукова Е. Е. 1



Оснащение оборудованием кинозалов

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 1

10 Участник регионального

проекта

Карпова Е. В. Директор КАУ "Алтайский

государственный Дом

народного творчества"

Безрукова Е. Е. 1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

12 Участник регионального

проекта

Зыков Ф. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

строительства и

промышленности

строительных материалов

Гилев И. В. 1

13 Участник регионального

проекта

Никифорова Ю. А. Начальник отдела

строительства и ресурсного

обеспечения

Безрукова Е. Е. 20

Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 1

15 Участник регионального

проекта

Максимова Г. В. Начальник отдела

государственной службы,

правовой и кадровой работы

Безрукова Е. Е. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

17 Участник регионального

проекта

Никифорова Ю. А. Начальник отдела

строительства и ресурсного

Безрукова Е. Е. 20



обеспечения

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

19 Участник регионального

проекта

Никифорова Ю. А. Начальник отдела

строительства и ресурсного

обеспечения

Безрукова Е. Е. 20

Технически оснащены муниципальные музеи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Безрукова Е. Е. Министр культуры

Алтайского края

Губин Д. С. 15

21 Участник регионального

проекта

Чернова И. С. Начальник программно-

аналитического отдела

Безрукова Е. Е. 20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 1

23 Участник регионального

проекта

Егорова Т. И. Директор КГБУ "Алтайская

краевая универсальная

научная библиотека им. В.Я.

Шишкова"

Безрукова Е. Е. 20

24 Участник регионального

проекта

Чернова И. С. Начальник программно-

аналитического отдела

Безрукова Е. Е. 20

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 1

26 Участник регионального

проекта

Чернова И. С. Начальник программно-

аналитического отдела

Безрукова Е. Е. 20



Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Безрукова Е. Е. Министр культуры

Алтайского края

Губин Д. С. 15

28 Участник регионального

проекта

Чернова И. С. Начальник программно-

аналитического отдела

Безрукова Е. Е. 20

29 Участник регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 1

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Безрукова Е. Е. Министр культуры

Алтайского края

Губин Д. С. 15

31 Участник регионального

проекта

Никифорова Ю. А. Начальник отдела

строительства и ресурсного

обеспечения

Безрукова Е. Е. 20


