
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Алтайский край)
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1

Государственная программа
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Государственная программа Алтайского края "Развитие
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Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы

и развития отрасли" государственной программы Алтайского

края "Развитие культуры Алтайского края"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Алтайский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организаций

культуры

01.01.2018 4,0000 6,0000 9,0000 9,0000 12,0000 15,0000Единица 4,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

01.01.2018 14,0000 27,0000 28,0000 39,0000 43,0000 55,0000Единица 11,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям 0

1

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Для людей, проживающих в

сельских населенных пунктах

без стационарного культурного

обслуживания, доступность

культурно-развлекательных

услуг будет обеспечена за счет

приобретения 3 передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену-

трансформер, спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное оборудование.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

3- - - - -

2

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

К 2024 году будут созданы

условия для повышения

качества художественного

образования в 33

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - 22 33
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музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

образовательных учреждениях

отрасли культуры путем

оснащения музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами.

 Основание для выделения

субъектам РФ средств из

федерального бюджета РФ для

приобретения музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов:

наличие потребности в

музыкальных инструментах,

оборудовании и учебных

материалах, необходимых для

реализации дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ

в области искусств в ДШИ и

основных образовательных

программ среднего

профессионального образования

в училищах. Алтайский край

самостоятельно определяет

ДШИ и училища, подлежащие

оснащению. Реализация

мероприятия

регламентирована Постановлен

ием Правительства Российской

Федерации. от 15.04.2014 г. №

317 "Об утверждении

государственной программы

Российской Федерации

"Развитие культуры и туризма"

(приложение 8)."
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3

Построены центры культурного

развития в субъектах

Российской Федерации в

городах с числом жителей до

300 000 человек

Драйвером регионального

проекта «Культурная среда

Алтайского края» станет центр

культурного развития, который

будет построен по типовому

проекту в городе Рубцовске.

Центр культурного развития –

это многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом, музейно-

выставочным пространством,

библиотекой, помещениями для

занятий творчеством,

сервисными зонами. В итоге

реализации проекта доступ к

современным услугам ЦКР

получат не менее

70 000 человек.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- - - 0 1

4

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Отбор Алтайского края как

субъекта Российской Федерации

был проведен на основе

представленных заявок.

 Критериями отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления бюджетных

ассигнований из федерального

бюджета являются:

- обеспеченность субъекта

Российской Федерации

сельскими

учреждениями культурно-

досугового типа;- наличие в

региональной программе

мероприятий по созданию

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

60 0 4 4 -
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новых учреждений культурно-

досугового типа в сельской

местности;

- наличие утвержденной в

установленном порядке

проектно-сметной

документации, имеющей

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации и

положительное заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства (в

случае, если проведение этой

экспертизы в соответствии с

законодательством Российской

Федерации является

обязательным), а также наличие

сметы расходов на капитальный

ремонт объектов, утвержденной

уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

субъекта Российской

Федерации.

Для жителей сельских

населенных пунктов

доступность к качественным

услугам культуры будет

обеспечена за счет капитального

ремонта 6 сельских культурно-

досуговых объектов к 2024 году.

Капитальный ремонт позволит

модернизировать пространство

и оснастить культурно-
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досуговые учреждения

оборудованием.

5

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

Главные задачи проекта:

- повышение качества жизни и

доступность культурных услуг

для всех слоев населения; -

предоставление достоверной,

проверенной информации в

непосредственной близости от

места жительства; - равные

возможности для городских и

сельских жителей в доступе к

информации и современным

технологиям; - создание

комфортных условий для

посещения библиотек людям с

ограниченными возможностями

здоровья; - предоставление

новых возможностей для

образования и самореализации;

- формирование нового

позитивного имиджа

современных библиотек

Алтайского края.

Созданные модельные

библиотеки станут культурно-

интеллектуальными центрами

для жителей своего населенного

пункта благодаря обновленным

книжным фондам,

 современному оборудованию,

доступу к сети «Интернет» и

НЭБ, удобному пространству

для чтения, самообразования,

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

50 0 3 5 -
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групповых занятий и встреч. В

модельных библиотеках

создается доступная среда для

людей с ОВЗ. Таким образом,

развитие сети модельных

библиотек приведет к росту

интеллектуального и

культурного развития населения

как в городских, так и в

сельских поселениях. Проект

направлен на аудиторию всех

возрастов и профессий. При

создании модельных библиотек

учитывается контекст ее

расположения и пожелания

живущих в населенном пункте

граждан.

6

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование организаций

отрасли культуры путем

осуществления мероприятий по

реконструкции, строительству,

модернизации, капитальному

ремонту, благоустройству с

целью создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и образовательных

пространств, в том

числе доступных для людей с

ограниченными возможностями

здоровья.

Реставрация и приспособление

для современного

использования здания КГБУ

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 0 0 0 1
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«Алтайский государственный

краеведческий музей»,

расположенного по адресу: ул.

Ползунова, д. 46, г. Барнаул,

позволит использовать  мультим

едийные технологии, новейшие

инженерные и

коммуникационные системы.

Реновация будет способствовать

увеличению качества и объемов

услуг, предоставляемых

организациями

отрасли культуры населению,

вовлечению различных

социальных групп в

культурную деятельность и, как

следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

7

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по

видам искусств

К концу 2023 года будет

реконструировано, капитально

отремонтировано 5 детских

школ искусств по видам

искусств. В 2021 году 3 ДШИ в

с. Завъялово, с. Романово, с.

Смоленское. В 2022 и 2023

годах будет отремонтировано по

1 ДШИ. Все это позволит

улучшить условия, в которых

обучаются творчески одаренные

дети.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

5- - 3 4 -

8

Оснащение оборудованием

кинозалов

к 2024 году будет создано 2

современных кинозалов.

Субсидия из федерального

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 2 - - -
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бюджета организациям,

осуществляющим кинопоказ, на

условиях показа не менее 50%

российских фильмов в течении

трех лет с момента начала

показов в переоборудованном

кинозале. Население 2

муниципальных образований

края получит доступ к

просмотру кинопоказа за счет

создания 2 кинозалов

9

Оснащение пианино

отечественного производства

детских школ искусств в рамках

совместной программы

Минпромторга России и

Минкультуры России

в 2019 году закуплены

музыкальные инструменты для

оснащения детских школ

искусств, определенных

Министерством культуры

Российской Федерации.

Министерством

промышленности и торговли

Российской Федерации

поставлено 48 пианино

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-48 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 14 153,90 0,00 14 153,90

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 14 153,90 0,00 14 153,90

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 14 153,90 0,00 14 153,90

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00 14 153,90 0,00 14 153,90

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 53 110,1053 110,10 0,00 0,00 0,00 106 220,20

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 53 110,1053 110,10 0,00 0,00 0,00 106 220,20

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 53 110,1040 404,00 0,00 0,00 0,00 93 514,10
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 53 110,1040 404,00 0,00 0,00 0,00 93 514,10

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 34 040,50 0,00 34 040,50

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 34 040,50 0,00 34 040,50

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0032 845,90 55 640,40 65 656,60 0,00 154 142,90

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0032 845,90 55 640,40 65 656,60 0,00 154 142,90

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0032 845,90 55 640,40 65 656,60 0,00 154 142,90
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4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0032 845,90 55 640,40 65 656,60 0,00 154 142,90

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0015 000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0015 000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0015 000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0015 000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной

среды

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 167 698,600,00 0,00 234 990,50 0,00 402 689,10
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6.1.1. бюджет субъекта

0,00 167 698,600,00 0,00 234 990,50 0,00 402 689,10

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 27 250,400,00 72 926,00 25 000,00 0,00 125 176,40

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 27 250,400,00 72 926,00 25 000,00 0,00 125 176,40

7.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 27 250,400,00 72 926,00 25 000,00 0,00 125 176,40

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 27 250,400,00 72 926,00 25 000,00 0,00 125 176,40

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 100 956,00 138 566,40 248 059,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

373 841,50 0,00 861 423,00

0,00 248 059,10100 956,00 138 566,40 373 841,50 0,00 861 423,00
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  бюджет субъекта

0,00 248 059,10100 956,00 138 566,40 373 841,50 0,00 861 423,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 88 249,90 138 566,40 80 360,50 104 810,50 0,00 411 987,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры

Единица2
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6. Дополнительная информация

                   Региональный проект «Культурная среда Алтайского края» направлена на повышение качества жизни граждан путем модернизации

инфраструктуры культуры и реновации региональных и муниципальных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей

страны. В результате проекта жители городов и сел к 2024 году получат 1 новый и 10 модернизированных объектов культуры. Драйвером станет ЦКР,

который будет построен по типовому проекту в городе с количеством жителей до 300 тыс. человек. ЦКР - это многофункциональное культурное

пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством, сервисными зонами. Для

жителей других населенных пунктов доступность культурно-развлекательных услуг организаций культуры будет обеспечена за счет создания

(реконструкции) и капитального ремонта 7 культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство

и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений

культуры будут осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании краевого бюджета, а дальнейшее содержание будет

осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность культурно-массовых мероприятий

будет обеспечена за счет приобретения в 2023 году 3 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.

Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет

оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.

С целью развития художественного образования к 2024 году 33 учреждения будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных

инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса. Будет

проведена  реставрация и приспособление для современного использования здания КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей",

расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано к 2022 году 5 модельных библиотек.  Согласно модельному стандарту это будут

интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и

художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБ и электронной

библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В

составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению.



18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Алтайский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оснащение пианино отечественного

производства детских школ искусств в рамках

совместной программы Минпромторга России и

Минкультуры России"0

1

в 2019 году закуплены музыкальные

инструменты для оснащения детских

школ искусств, определенных

Министерством культуры Российской

Федерации. Министерством

промышленности и торговли

Российской Федерации поставлено 48

пианино

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

- 31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа контракт на

поставку оборудования

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

31.05.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

Прочий тип документа доверенность на

получение и хранение пианино

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

31.08.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.3

Акт приема-передачи пианино

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.4

Отчет об установке оборудования

муниципальными образованиями

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

31.12.2019

Результат "Оснащение оборудованием кинозалов"0

2

к 2024 году будет создано 2

современных кинозалов. Субсидия из

федерального бюджета организациям,

осуществляющим кинопоказ, на

условиях показа не менее 50%

российских фильмов в течении трех лет

с момента начала показов в

переоборудованном кинозале.

Население 2 муниципальных

образований края получит доступ к

просмотру кинопоказа за счет создания

2 кинозалов

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

- 01.07.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.1

Прочий тип документа Товарная

накладная (универсальный

передаточный документ)

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

31.10.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.2

Отчет КАУ "Алтайский

государственный Дом народного

творчества"

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.3

Отчет КАУ "Алтайский

государственный Дом народного

творчества"

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Исходящее письмо в Федеральный

фонд социальной и экономической

поддержки отечественной

кинематографии

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

01.07.2020

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации"0

3

Для людей, проживающих в сельских

населенных пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность культурно-

развлекательных услуг будет

обеспечена за счет приобретения 3

передвижных многофункциональных

культурных центров. Комплектация

специализированного автотранспорта

позволит обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей.

Минимальный комплект

предусматривает сцену-трансформер,

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

- 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

спутниковую антенну, звуковое,

компьютерное и мультимедийное

оборудование.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа Решение об

отборе получателей автоклубов

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

30.06.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.2

Прочий тип документа Товарная

накладная (универсальный

передаточный документ)

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

-

30.09.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.3

Отчет Муниципального образования

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.4

Отчет Муниципального образования

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.5

Соглашение между Министерством

культуры РФ и Министерством

культуры Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.6

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.7

Отчет Муниципального образования

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.8

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2023

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

4

Главные задачи проекта:

- повышение качества жизни и

доступность культурных услуг для всех

слоев населения; - предоставление

достоверной, проверенной

информации в непосредственной

близости от места жительства; - равные

возможности для городских и сельских

жителей в доступе к информации и

современным технологиям; - создание

комфортных условий для посещения

библиотек людям с ограниченными

возможностями здоровья; -

предоставление новых возможностей

для образования и самореализации; -

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

- 15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

формирование нового позитивного

имиджа современных библиотек

Алтайского края.

Созданные модельные библиотеки

станут культурно-интеллектуальными

центрами для жителей своего

населенного пункта благодаря

обновленным книжным фондам,

 современному оборудованию, доступу

к сети «Интернет» и НЭБ, удобному

пространству для чтения,

самообразования, групповых занятий и

встреч. В модельных библиотеках

создается доступная среда для людей с

ОВЗ. Таким образом, развитие сети

модельных библиотек приведет к росту

интеллектуального и культурного

развития населения как в городских,

так и в сельских поселениях. Проект

направлен на аудиторию всех

возрастов и профессий. При создании

модельных библиотек учитывается

контекст ее расположения и пожелания

живущих в населенном пункте

граждан.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Отчет КГБУ "Алтайская краевая

универсальная научная библиотека им.

В.Я. Шишкова"

Егорова Т. И.,

Директор КГБУ

"Алтайская краевая

универсальная научная

библиотека им. В.Я.

Шишкова"

-

30.06.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

Отчет КГБУ "Алтайская краевая

универсальная научная библиотека им.

В.Я. Шишкова"

Егорова Т. И.,

Директор КГБУ

"Алтайская краевая

универсальная научная

библиотека им. В.Я.

Шишкова"

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет КГБУ "Алтайская краевая

универсальная научная библиотека им.

В.Я. Шишкова"

Егорова Т. И.,

Директор КГБУ

"Алтайская краевая

универсальная научная

библиотека им. В.Я.

Шишкова"

-

15.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.4

Соглашение между Министерством

культуры Алтайского края и

Министерством культуры Российской

Федерации

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

15.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.5

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

15.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.6

Соглашение между Министерством

культуры Алтайского края и

Министерством культуры Российской

Федерации

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

15.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

4.7

Соглашение между Министерством

культуры Алтайского края и

Министерством культуры Российской

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Федерации

аналитического отдела

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности "0

5

Отбор Алтайского края как субъекта

Российской Федерации был проведен

на основе представленных заявок.

 Критериями отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления бюджетных

ассигнований из федерального

бюджета являются:

- обеспеченность субъекта Российской

Федерации сельскими

учреждениями культурно-досугового

типа;- наличие в региональной

программе мероприятий по созданию

новых учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности;

- наличие утвержденной в

установленном порядке проектно-

сметной документации, имеющей

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации и

положительное заключение о

достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального

строительства (в случае, если

проведение этой экспертизы в

соответствии с законодательством

Российской Федерации является

обязательным), а также наличие сметы

Аристов Д. П.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расходов на капитальный ремонт

объектов, утвержденной

уполномоченным исполнительным

органом государственной власти

субъекта Российской Федерации.

Для жителей сельских населенных

пунктов доступность к качественным

услугам культуры будет обеспечена за

счет капитального ремонта 6 сельских

культурно-досуговых объектов к 2024

году. Капитальный ремонт позволит

модернизировать пространство и

оснастить культурно-досуговые

учреждения оборудованием.

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.1

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.09.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.2

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.10.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.3

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

-

30.11.2021



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.4

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.11.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.5

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.6

Соглашение между Министерством

культуры Алтайского края и

Министерством культуры Российской

Федерации

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.7

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.8

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.9

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.10

Соглашение между Министерством

культуры Алтайского края и

Министерством культуры Российской

Федерации

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.11

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.01.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.12

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.09.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.13

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.10.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.14

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

30.11.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.15

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.11.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.16

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.17

Прочий тип документа Разрешение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.18

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.19

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.20

Соглашение между Министерством

культуры РФ и Министерством

культуры Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.21

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2023

Результат "Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам искусств "0

6

К концу 2023 года будет

реконструировано, капитально

отремонтировано 5 детских школ

искусств по видам искусств. В 2021

году 3 ДШИ в с. Завъялово, с.

Романово, с. Смоленское. В 2022 и

2023 годах будет отремонтировано по 1

ДШИ. Все это позволит улучшить

условия, в которых обучаются

творчески одаренные дети.

Аристов Д. П.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края

- 31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.1

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.2

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.10.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"6.3

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.11.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.4

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.5

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.6

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.7

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.8

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.9

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.09.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.10

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.10.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"6.11

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства и

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.12

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.13

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.14

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.15

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.16

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.17

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.09.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.18

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.10.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"6.19

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.11.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.20

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в6.21

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

-

31.12.2023



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию" Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.22

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.23

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.24

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Результат "Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами "0

7

К 2024 году будут созданы условия для

повышения качества художественного

образования в 33 образовательных

учреждениях отрасли культуры путем

оснащения музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами. Основание для

Бочаров А. Ю.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края, начальник отдела

библиотек, искусств и

народного творчества

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выделения субъектам РФ средств из

федерального бюджета РФ для

приобретения музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов:

наличие потребности в музыкальных

инструментах, оборудовании и

учебных материалах, необходимых для

реализации дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в

области искусств в ДШИ и основных

образовательных программ среднего

профессионального образования в

училищах. Алтайский край

самостоятельно определяет ДШИ и

училища, подлежащие оснащению.

Реализация мероприятия

регламентирована Постановлением

Правительства Российской Федерации.

 от 15.04.2014 г. № 317 "Об

утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Развитие культуры и туризма"

(приложение 8)."

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

Отчет КГБУ "Алтайский краевой

учебно-методический центр по

художественному образованию"

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

30.06.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

7.2

Прочий тип документа реестр

контрактов

Чернова И. С.,

Начальник

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

программно-

аналитического отдела

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.3

Прочий тип документа товарная

накладная

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.4

Отчет КГБУ АКУМЦХО

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

7.5

Соглашение между Министерством

культуры Алтайского края и

Министерством культуры Российской

Федерации

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.6

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.7

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

7.8

Отчет Муниципального образования

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

" аналитического отдела

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.9

Отчет КГБУ "Алтайский краевой

учебно-методический центр по

художественному образованию"

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

30.06.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.10

Прочий тип документа реестр

контрактов

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

30.11.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.11

Прочий тип документа товарная

накладная

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2024

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.12

Отчет КГБУ АКУМЦХО

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

7.13

Соглашение между Министерством

культуры Алтайского края и

Министерством культуры Российской

Федерации

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.14

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о7.15

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернова И. С.,

Начальник

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

программно-

аналитического отдела

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.16

Отчет Муниципального образования

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

01.12.2024

Результат "Построены центры культурного

развития в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000 человек "0

8

Драйвером регионального  проекта

«Культурная среда Алтайского края»

станет центр культурного развития,

который будет построен по типовому

проекту в городе Рубцовске. Центр

культурного развития – это

многофункциональное культурное

пространство с концертным залом,

музейно-выставочным пространством,

библиотекой, помещениями для

занятий творчеством, сервисными

зонами. В итоге реализации проекта

доступ к современным услугам ЦКР

получат не менее 70 000 человек.

Аристов Д. П.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

8.1

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные8.2

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

-

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заключения по результатам государственных

экспертиз"

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

8.3

Прочий тип документа Разрешение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

8.4

Прочий тип документа

Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.5

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.6

Прочий тип документа ссылка на

закупку в Единой информационной

системе в сфере закупок

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"8.7

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

8.8

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.10.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"8.9

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.10.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

8.10

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.11.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

8.11

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность8.12

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объекта, %" Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

8.13

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

8.14

Прочий тип документа

Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.15

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.16

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.17

Прочий тип документа ссылка на

закупку в Единой информационной

системе в сфере закупок

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

31.12.2024

Результат "Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений отрасли

культуры, направленная на улучшение качества

культурной среды "0

9

Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование организаций отрасли

культуры путем осуществления

мероприятий по реконструкции,

строительству, модернизации,

капитальному ремонту,

благоустройству с целью создания

новых выставочных, концертных,

досуговых и образовательных

пространств, в том числе доступных

для людей с ограниченными

возможностями здоровья.

Реставрация и приспособление для

современного использования здания

КГБУ «Алтайский государственный

краеведческий музей», расположенного

по адресу: ул. Ползунова, д. 46, г.

Барнаул,

позволит использовать  мультимедийн

ые технологии, новейшие инженерные

и коммуникационные системы.

Реновация будет способствовать

увеличению качества и объемов услуг,

предоставляемых организациями

отрасли культуры населению,

Аристов Д. П.,

Заместитель министра

культуры Алтайского

края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вовлечению различных социальных

групп в культурную деятельность и,

 как следствие, повлияет на динамику

посещаемости.

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.1

Прочий тип документа Разрешение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.06.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.2

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.3

Прочий тип документа ссылка на

закупку в Единой информационной

системе в сфере закупок

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.4

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.09.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.5

Прочий тип документа Министерства

культуры Алтайского края

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

-

30.11.2023



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства и

ресурсного

обеспечения

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.6

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.11.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.7

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

30.11.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.8

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.9

Прочий тип документа ссылка на

закупку в Единой информационной

системе в сфере закупок

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.10

Прочий тип документа Министерства

культуры Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.11

Прочий тип документа Министерства

культуры Алтайского края

Чернова И. С.,

Начальник

программно-

аналитического отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.12

Отчет Муниципального образования

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.13

Прочий тип документа Заключение

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.14

Отчет Министерства культуры

Алтайского края

Никифорова Ю. А.,

Начальник отдела

капитального

строительства и

ресурсного

обеспечения

-

31.12.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Алтайский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Безрукова Е. Е. Министр культуры

Алтайского края

Губин Д. С. 15

2 Администратор регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Чернова И. С. Начальник программно-

аналитического отдела

Безрукова Е. Е. 20

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края,

начальник отдела библиотек,

искусств и народного

творчества

Безрукова Е. Е. 1

Оснащение оборудованием кинозалов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края,

начальник отдела библиотек,

искусств и народного

творчества

Безрукова Е. Е. 1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды



3

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края,

начальник отдела библиотек,

искусств и народного

творчества

Безрукова Е. Е. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аристов Д. П. Заместитель министра

культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края,

начальник отдела библиотек,

искусств и народного

творчества

Безрукова Е. Е. 1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочаров А. Ю. Заместитель министра

культуры Алтайского края,

начальник отдела библиотек,

искусств и народного

творчества

Безрукова Е. Е. 1


